

领导干部党风廉政建设主体责任年度项目书

(2020 年度)

项目名称	科研项目评审信息（模块）系统				
分管领导	朱自严				
职能部门	研究所办公室	责任人	刘李栋	联络人	孙瑛
配合部门	第二党支部	责任人	刘李栋	联络人	孙瑛
拟解决的主要问题： 科研项目的申报权，是中心认定的高风险权力之一。因此，为了在科研项目评审、遴选过程中防范廉政风险，通过在现有“研究项目管理信息系统”上新建并逐步完善科研项目评审模块功能，实现“专家线上评审、系统统计结果”的效果，以保障相关权力运行的公平、公正。					
工作目标： 1、针对科研项目申报权，结合《上海市血液中心科研体制改革方案（第四版）》（以下简称《科改方案》）的相关规定，对中心科研项目遴选过程的廉政风险进行梳理； 2、针对风险，基于现有“研究项目管理信息系统”，完善模块设计，开设研究项目网上评审功能，通过技术手段，优化中心内部科研项目的评审和遴选机制，防范廉政风险； 3、评估系统运行效果，适时完善管理体系。					
工作内容： 1、根据《科改方案》，对中心内部科研项目遴选过程，梳理可能存在的廉政风险； 2、在现有“研究项目管理信息系统”基础上，完善模块设计，实现研究项目网上评审、遴选的功能，通过软件系统手段，防范相关廉政风险； 3、不断总结，形成可复制、可传播的廉政经验。					

工作步骤：

- 1、2020年5月前，完成对中心科研项目评审、遴选过程的廉政风险梳理；
- 2、2020年6月前，与“研究项目管理信息系统”供方确定拟增加模块的功能、指标和评估方式；
- 3、2020年8月前，供方完成功能开发，试运行；
- 4、2020年10月前，完成试运行评估；必要时，进行调整；
- 5、2020年12月前，模块功能正式投入使用。

评估验收标准：

1. 根据《科改方案》，完成项目申报（评选）权力运行流程图；
2. 针对现有“研究项目管理信息系统”，完成“科研项目评审信息（模块）系统”的功能策划；
3. 完成“科研项目评审信息（模块）系统”建设，完成试运行。

注：班子成员根据党风廉政建设主体责任计划书内容，对项目进行细化。此表一式两份，一份本人保存，一份党委留存。