第三章 招标内容及要求
技术和服务需求
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为了贯彻落实国家卫生计生委《关于加强卫生计生系统安全生产工作的指导意见》、上海市卫生和计划生育委员会 《上海市卫生计生行业安全生产标准化-规范》等文件要求，全面推进医院安全生产标准化、深入开展以岗位达标、专业达标和单位达标为内容的安全标准化建设的要求，不断提升安全生产管理和现场安全风险管控能力提升，提高卫生计生系统整体安全绩效，为广大市民提供安全和谐的医疗环境。
协助顺利上海市血液中心通过安全生产标准化创建达标取证，按照国家应急预案新导则，帮助企业应急预案创建、评审以及成功备案。
	科目
	任务内容
	主要职责
	现场
	非现场
	合计

	阶段一： 体系策划阶段

	1
	差距分析制定整改计划
	
	
	
	

	2
	法律法规收集、符合性评估
	
	
	
	

	4
	安全标准化和安全领导力培训
	
	
	
	

	5
	环境健康安全组织职责
	
	
	
	

	6
	危害识别与风险评估培训 
	
	
	
	

	
	危害识别与风险评估
	
	
	
	

	
	风险控制策划
	
	
	
	

	7
	安全生产规划和投入
	
	
	
	

	8
	重大危险源管理监控
	
	
	 
	

	9
	EHS目标指标
	
	
	
	

	10
	健康安全管理方案
	
	
	
	

	阶段二： 文件开发阶段

	11
	安全标准化文件编写和专业技术人员的EHS核心能力指导
	
	
	 
	

	12
	优化管理制度、操作规程和表格
	
	
	
	

	13
	应急计划
	
	
	
	

	阶段三：体系运行

	14
	部门运行指导
	
	
	
	

	16
	应急救援测试和演习
	
	
	
	

	17
	实施安全管理方案
	
	
	
	

	18
	运行检查和辅导
	
	
	
	

	19
	安全标准化自评员培训
	
	
	
	

	20
	提交申报材料 
	
	
	
	

	21
	应急预案（综合预案、专项预案以及紧急处置方案）专家评审费
	
	
	
	


	安全生产标准化咨询总人天
	
	
	


二、项目管理：
1、报价人需拥有相关资质，包括安全环保咨询服务、企业管理咨询服务等相关工作经历。
2、报价人须提交项目管理组织机构设置方案，明确提供项目总负责人、项目经理、咨询顾问名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历等。
3、报价人须提交项目实施方案，包括拟实现的目标、服务完成时间等。
4、项目小组须建立有效沟通机制，通过邮件、会议、电话等方式，及时向管理层汇报项目进度及发现问题。
5、报价人须提交相关同类业绩和经验情况，以合同复印件为主。

三、项目进度：
1、报价人须详细列出项目各项开发和实施任务的工期和人天数，作为进度管理的基准
2、报价人须提交阶段性报告，报告中包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题等
3、当项目进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，报价人须提交应对计划，提交采购人管理层批准。
4、2019年9月30日前，完成医院安全生产达标创建项目。

四、项目验收：
1、必须通过上海市医院后勤管理协会的项目验收。

五、售后服务：
1、针对本项目的售后服务承诺等服务措施，包括服务响应时间等；
2、项目通过验收后三个月内，报价人还需通过电话、邮件等方式解答采购人安全生产标准化创建运行中遇到的相关问题。
 


